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关于印发《郑州铁路职业技术学院
校史馆建设方案》的通知

各党总支、直属党支部，校属各单位：

经2019年1月16日第2次校党委会研究同意，现将《郑州铁路职业技术学院校史馆建设方案》予以印发，请遵照执行。

中共郑州铁路职业技术学院委员会

2019年1月16日

郑州铁路职业技术学院校史馆建设方案

校史馆是展示学校发展历史、办学过程和不同时期学校面貌的陈列室，是学校办学思想不断发展的源泉，是学校文化建设的重要内容，是实施素质教育的重要基地。校史馆的建设，有利于促进学校传承和发扬优良的教育教学传统，有利于学校不断积淀创新校园文化和形成办学特色。为更好完成学校校史馆建设，特制定如下建设方案。
一、建设目标及理念

校史馆建设以“缅怀先辈、垂范后学，展示成就、树立形象，凝聚人心、共创未来”为建设目标，以“务本求实、特色鲜明”为陈展理念。

2、 建设概况

（一）建筑总面积：180平方米。

（二）展示形式：

1.展墙；

2.展柜；

3.多媒体（电视屏）。

（三）展示内容：

1.前言。

2.形象墙：校训、学校简介、办学理念（定位或目标）、校徽、校歌、学校荣誉。

3.领导关怀：领导题词、上级领导视察。

4.学校历史沿革及校址变迁：文字介绍、各时期办学校区。

5.学校大事记。

6.历任党政领导：历任书记、校长任职时间及个人照片；2006年以来班子成员职务及合影。

7.校友风采：学校优秀校友照片及介绍。

8.党建思政：学校党建及思想政治工作。

9.师资队伍：国家级（省级）教师团队、知名教师。

10.专业建设：专业设置一览、国家级（省级）重点专业、现代学徒制重点专业。

11.科学研究：学校近来国家级（省级）科研项目成果、专利、核心论文情况；省级科研平台；校外专家讲座。

12.校企合作：合作企业一览、订单培养、顶岗实习实训等。

13.交流合作：国际合作院校（项目）、国际国内交流、服务“一带一路”建设等。

14.校园文化、学生培养。

15.招生就业。

16.办学成果展示：奖杯、奖牌、荣誉证书等。

17.未来展望。

三、成立校史馆建设领导小组

为确保学校校史馆建设工作顺利进行，成立领导小组，组成如下：

组  长：谢乾

副组长：董媛 郭志戎

成  员：马荣华 杜建伟 高文天 胡殿宇 李福胜 邢华燕 李新东 吉鹏霄 冯湘 李卓勋 张勇 刘怡 王士俭 马世来 程萍 薄爱敬

宣传部统筹协调，统一组织和指导校史馆建设。

四、工作分工

（一）内容展示相关责任单位资料提供

	序号
	征集内容
	部  门

	1
	①前言

②学校简介、办学理念（定位或目标）

③学校重大活动宣传资料照片和文字

④国家级（省级）媒体报道学校重要事件、活动、人物的资料
⑤学校党建及思想政治工作照片

⑥校园办学环境（校园环境、实训室）照片
	宣传部

	2
	①学校各时期的校门、主建筑、校名匾额等照片

②领导参观视察照片，题词、贺信贺电、纪念品等

③校外单位交流赠送礼品、纪念品等

④学校重大事件的相关文件

⑤学校历史沿革及校址变迁照片

⑥学校大事记

⑦历任书记、校长任职时间及个人照片；2006年以来班子成员职务及合影

⑧学校荣誉及牌匾
⑨其他能反映校史沿革的文件、照片、实物等资料
	办公室



	3
	①学校优秀校友名录、工作场景照片及介绍

②近5年学校招生数据、就业数据

③历届校友聚会合影等
	招生就业处

	4
	①国家级（省级）教师团队、知名教师
	人事处

	5
	①近年学校师生参加重大社会实践服务照片和文字

②近年学生重大特色活动照片和文字
	团委、学生工作部

	6
	①专业设置一栏

②国家级（省级）重点专业、现代学徒制重点专业介绍及实训照片
③学生获得各种省级以上技能竞赛奖励、荣誉证书照片和文字说明
	教务处

	7
	①国际交流与合作的工作概况和历史沿革（文字介绍）

②国际交流与合作成果展示（照片、实物）

③国际合作院校（项目）介绍（文字、照片）

④学校近来申请国家级（省级）科研项目成果、专利、核心论文等情况；学校科研平台
	科研外事处

	8
	①不同时期军事教育、军训照片和资料
②学校办学各时期学生人数
	学生工作部

	9
	①重要校企合作单位一览及介绍

②产学研合作、协同创新的历史沿革及成果（实物、照片、文字说明）
③校企签约、订单培养照片视频、顶岗实习实训照片视频。
	校企合作办公室

	10
	①最新学校规划图（电子版图、文字说明）
	基建处

	11
	①师生比赛竞赛奖杯、奖牌、荣誉证书等
	公共教学部、团委、教务处、工会

	12
	①校内重大活动专题片（国内、国际重大会议、学生活动等）
	信息化办公室


（二）展馆建设责任单位

	序号
	任务分工
	部  门

	1
	校史馆建设位置选址
	后勤服务集团

	2
	考察省内相关高校校史馆
	宣传部、办公室

	3
	考察校史馆建设单位
	宣传部、财务处、审计处

	4
	校史馆建设单位招标
	国有资产管理处

	5
	设计展示方案
	宣传部、办公室、艺术学院

	6
	征集资料汇总
	宣传部

	7
	组织施工建设
	宣传部、基建处


五、建设流程及工作要求
（一）建设流程

[image: image1]
（二）工作要求

1.各单位要高度重视校史馆建设，按照要求做好资料整理工作，并将收集到的资料按时间顺序进行整理，图片资料附简要的文字说明，包括时间、地点、事由、人员的姓名及职务等；提供实物的附简要文字介绍。

2.所需征集资料请于3月10日前交至宣传部代红涛，联系电话：60867185。为便于材料梳理和登记，请各单位提供一份总的材料清单。

郑州铁路职业技术学院办公室                2019年1月28日印发                                        
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