基建处工作流程


编制拟建项目能评、可研报告





委托勘察、设计





前期报建手续





招标确定施工单位





招标确定监理单位





签订施工合同





签订监理合同





工程管理





进度控制





投资控制





质量控制





竣工验收





工程交付使用





竣工结算、审计





资料管理、归档








